

Příloha č. 2: RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. VÝVOJ A DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

N+ měsíc	aktivita	popis aktivity
N	podpis smlouvy	
N+1	Hledání nejvhodnějšího způsobu výroby audio zařízení na základě požadavků	specifikace požadavků na audio zařízení rešerše možných HW cest rešerše/testování senzorové části - RFID vs NFC nákup vybraných typů HW
N+2	Vytvoření a testování prototypů z dodaného HW	breadboard prototypy (neřeší se vzhled prototypu, zkouška jednotlivých HW principů, nejedná se o celkové řešení) zhodnocení prototypu a rozhodnutí, jak dál pokračovat
1. MILNÍK	schůzka zástupců Objednatele a Zhotovitele, přičemž Zhotovitel představí dosavadní výsledky vývoje zařízení a navrhne další kroky. V tomto bodě je možné po dohodě obou stran při neuspokojivých výsledcích vývoje zařízení ukončit část smlouvy týkající se vývoje a dodávek audiozařízení. Část smlouvy týkající se dodávek projektorů, obrazovek, dotykových obrazovek, souvisejícího SW a služeb pokračuje bez omezení a není tímto harmonogramem dotčena	
FAKTURACE 15 % Z CELKOVÉ CENY DÍLA		
N + 3 a 4	Vytvoření/úprava funkčního breadboard prototypu z nejperspektivnějšího směru (SW/HW)	1. prototyp bude obsahovat senzorovou část pro přiblížení k značce SW část pro vykonání akce (=spuštění audia) po přiblížení 2. prototyp umožní test základní funkčnosti podle specifikací (spíše bez synchronizovaného přehrávání, to bude předmětem SW řešení později) test výdrže na baterii 3. konzultace s produktovým designerem ohledně vzhledu zařízení 4. rozhodnutí, zda je možné/potřeba HW nakoupit nebo ještě ne 5. schválení navrženého vzhledu zařízení (pokud

		nebude schválen, 6. bude následovat iterace úpravy prototypu a nového návrhu (vzhledu do schválení)
2. MILNÍK	schůzka zástupců Objednatele a Zhotovitele, přičemž Zhotovitel představí dosavadní výsledky vývoje a navrhne další kroky	
FAKTURACE 15% Z CELKOVÉ CENY DÍLA		
N + 5 a 6	Tvorba a testování krytu s produktovým designerem	
	Tvorba SW pro zařízení	
N + 7 a 8	Funkční 1. verze HW i SW -> testování	
N + 9 a 10	Tvorba a testování 2. verze HW i SW	
3. MILNÍK	schůzka zástupců Objednatele a Zhotovitele, přičemž Zhotovitel představí dosavadní výsledky vývoje a navrhne další kroky.	
FAKTURACE 20% Z CELKOVÉ CENY DÍLA		
N + 11	Finální produkt	
4. MILNÍK	schůzka zástupců Objednatele a Zhotovitele, přičemž Zhotovitel představí dosavadní výsledky vývoje a navrhne další kroky	
FAKTURACE 40% Z CELKOVÉ CENY DÍLA		

10 % zádržného bude vyplaceno po měsíci testovacího provozu (od otevření muzea) v cílových podmínkách.

2. DODÁVKA AUDIO A VIDEO VYBAVENÍ A SOUVISEJÍCÍHO SOFTWARE

N + 7	navržení konkrétních HW a SW řešení pro body 6, 7, 8 technické specifikace (příloha 1 této smlouvy)	
leden - duben 2024	dodávka hardware a software	