



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## **DODATEK Č. 1**

*ke smlouvě o dílo na akci*

**VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS“  
- ČÁST 3 – STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel:**

##### **Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras**

Sídlo: Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

zastoupená Františkem Novotným, předsedou spolku

IČO: 69744009

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-13816631/0710

Kontaktní osoba: František Novotný, 602 581 375, starosta@krtiny.cz

a

#### **Zhotovitel:**

##### **ENVIPARTNER, s.r.o.**

Sídlo: Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

zastoupený: JUDr. Radomírem Salvetem, jednatelem

zapsaný v OR: značka C 63565 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 283 58 589

DIČ: CZ28358589

Bankovní spojení: FIO Banka

číslo účtu: 2700616788 / 2010

Kontaktní osoba: JUDr. Radomír Salvet, jednatel

Tel: +420 604 479 431

E-mail: salvet@envipartner.cz

### **II. PREAMBULE**

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 03. 2020 na akci „**VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS“ - ČÁST 3 – STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY**
- 2) Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je oprava doby plnění v čl. III odst. 1. smlouvy o dílo. Z podmínek zadávací dokumentace vyplývalo, že termín dokončení je 31.8.2020.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Objednatel ve vzorové smlouvě o dílo ponechal datum dokončení 31.10.2020, přičemž se jednalo o zjevný administrativní překlep.

### III. ZMĚNA TERMÍNU

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu zahájení stavebních prací:

#### III. Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede do 31.8.2020.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen Valnou hromadou dne 30.6.2020 usnesením č. 6.

V Jedovnici dne .....

V Brně dne .....

.....

za objednatele  
František Novotný  
Předseda spolku

.....

za zhotovitele  
JUDr. Radomír Salvet  
jednatel